

大泉緑地内トイレ改修工事スケジュール(9月12日時点)

※工事の進捗状況により随時内容を更新していきます。

大泉緑地では公園内の老朽化したトイレ等の改修を下記期間行います。改修期間中トイレが使用できなくなり利用者の方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

工事期間:

12月中旬～2月中旬

※他工事進捗に伴い期間が前後する可能性があります。

工事期間:

9月17日～10月下旬(予定)

工事期間:

9月17日～10月下旬(予定)

工事期間:

11月初旬～12月中旬(予定)

※他工事進捗に伴い期間が前後する可能性があります。

工事期間:

10月下旬～12月中旬(予定)

※他工事進捗に伴い期間が前後する可能性があります。

工事期間:

12月初旬～2月中旬(予定)

※他工事進捗に伴い期間が前後する可能性があります。

工事期間:

12月初旬～1月下旬(予定)

※他工事進捗に伴い期間が前後する可能性があります。

工事期間:

9月17日～11月下旬(予定)

工事期間:

9月中旬～2月中旬(予定)

※工事期間中も通常通り営業を行いますが一部設備が使用できなくなる可能性があります。

